

GRUPE



# COPIL National SPLS

## 6 juillet 2016

Marion-Anne MACE – CDC - DPH  
Christophe GREDER - CDC - DSI

## Le groupe de travail dématérialisation

---

- Projet de protocole de partenariat validé conjointement par la DHUP et CDC.  
⇒ Organisation prochaine d'une communication dédiée pour sa signature.
- Actions réalisées par le GT :
  - Détermination du périmètre d'échanges de données : informations contenues dans l'agrément et dans les plans de financement.
  - Mapping des données à échanger de la DHUP vers la CDC
  - Validation de l'envoi des flux sous format XML.
- Actions à venir :
  - Comparer les données portant sur le plan de financement
  - Modéliser une phase de test entre DR CDC, DREAL, organisme
    - = > organisation à mettre en place pour informer de l'expérimentation
    - => travailler sur les évolutions à apporter à nos SI respectifs (automatisation des déversements et implémentations des données)
    - => définir un protocole d'échange de flux

3

## Dites le nous une fois



1

**Etude cadrage:  
(Documents et données)**

2

**Etude du périmètre des  
« constructions nouvelles »**

3

**Mise en œuvre du périmètre  
« construction nouvelles »**

4

**Prise en compte sur le site  
Client et l'instruction**

Etape 1. T1 2016

Etape 2. T2-T3 2016

Etape 3. T4 - Novembre 2016 \*

Etape 4. T4 2016 - 2017

- ▶ Partage des enjeux et des objectifs CDC DHUP
- ▶ Présentation respective des SI DHUP et CDC
- ▶ **Analyse des processus** et identification des points d'articulation sur le périmètre des « constructions nouvelles » (volume)
- ▶ **Travaux sur les documents** : Rapprochement des documents collectés et produits par la DHUP Vs Collectés et produits par CDC
- ▶ **Protocole de cadrage CDC / DHUP** afin de sécuriser le projet

- ▶ Participation au COPIL DHUP et présentation aux clients des enjeux
- ▶ « Mapping » des données « Opérations » DHUP Vs Référentiel des Opérations Financées (granularité, nomenclature, liste de valeur....)
- ▶ Atelier de travail DHUP le 09/06 orienté sur le SI DPH (partie financement)
- ▶ **Architecture fonctionnelle et technique** d'ensemble (Articulation DHUP/ROF/Site Client/ALLEGRO)
- ▶ **Expérimentation** avec DR à définir

- ▶ Evolution du SI pour interfacier les opérations DHUP et le Référentiel des opérations financés \*
- ▶ Revue du cycle de vie de l'opération CDC

\* Dépendance DHUP

- ▶ Evolution du site Client pour limiter les données « opérations » à saisir
- ▶ Prise en compte des impacts sur ALLEGRO
- ▶ Echange CDC / DHUP des documents