

Comité de pilotage national

Mardi 15 mars
2016

Déploiement du projet SPLS (Suivi et
programmation des logements sociaux)

DGALN/DHUP/PH

Ordre du jour

Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Ministère du Logement et de l'Habitat durable

Introduction

Etat des lieux du projet et témoignages

Présentation de SPLS V3

Dématérialisation dans SPLS

Groupe de travail DHUP-CDC

Point sur le GT interface bailleur

Partage de données et enquête OPL

Points divers et conclusion

Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Intervention

- Intervention de **Yann Ludmann**, DHUP / PH
- Introduction de **Mathieu Przybylski**, DHUP / PH4



Ministère du Logement et de l'Habitat durable

Introduction

**Etat des lieux
du projet et
témoignages**

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Introduction

Etat des lieux
du projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Poursuite du déploiement (1/2)

- Le déploiement en métropole s'achèvera avec la **deuxième vague d'Île-de-France**, lancée en mars 2016.
 - Pour rappel, la première vague de déploiement dans cette région a permis d'intégrer les 20 maîtres d'ouvrage les plus conséquents dans le système SPLS.
- **L'intégration des DOM à SPLS-Galion** est prévue pour 2017.
 - L'ouverture de SPLS-Galion aux DOM sera la première étape de leur intégration à l'ensemble du SI Logement.
 - La direction générale de l'outre-mer (DGOM) aura à sa charge l'assistance opérationnelle des DOM en déploiement.

Poursuite du déploiement (2/2)

- L'équipe projet nationale SPLS a organisé, le 3 mars 2016, un **séminaire** d'une journée, réunissant l'ensemble **des chefs de projet régionaux**, ainsi que des représentants des entités partenaires, parmi lesquelles la FNAR, l'UESL, l'USH et la CDC.
 - A l'occasion de l'achèvement de la seconde vague de déploiement (2015), un bilan de l'utilisation de SPLS-Galion a été effectué lors de ce séminaire. Ce bilan a notamment permis de constater une forte montée en charge de la programmation depuis le déploiement de l'application, certaines régions réalisant, en 2015, leur meilleure année en termes de programmation de logements locatifs sociaux.
 - Ce séminaire a également permis de présenter les nouvelles fonctionnalités de la version 3 de SPLS-Galion.
- L'**ANRU** réalise actuellement une **étude d'opportunité pour le remplacement de son système d'information d'instruction** de dossiers de demande d'aide à la pierre (AGORA). L'utilisation de SPLS-Galion est une des options envisagées.
 - Dans ce cadre, l'outil SPLS-Galion fera l'objet d'une présentation à l'ANRU mi-avril 2016.


La programmation 2016 en chiffres au 14 mars (anciennes régions)

Régions pré 2016	Nombre de logements inscrits dans SPLS pour 2016 (Hors PSLA)			Objectifs 2016	Atteinte des objectifs
	Total programmés	Total "en instance"	Somme		
Alsace	2 315	656	2 971	2 470	120,28%
Aquitaine	0	4 358	4 358	9 682	45,01%
Auvergne	0	412	412	1 700	24,24%
Basse-Normandie	0	1 738	1 738	1 660	104,70%
Bourgogne	217	2 028	2 245	1 700	132,06%
Bretagne	1 952	2 676	4 628	5 500	84,15%
Centre	0	2 499	2 499	2 400	104,13%
Champagne-Ardenne	0	2 209	2 209	1 200	184,08%
Corse	0	335	335	460	72,83%
Franche-Comté	0	1 373	1 373	800	171,63%
Haute-Normandie	41	3 677	3 718	3 000	123,93%
Ile-de-France	189	2 103	2 292	37 000	6,19%
Languedoc-Roussillon	488	3 006	3 494	8 040	43,46%
Limousin	10	555	565	689	82,00%
Lorraine	33	1 802	1 835	2 400	76,46%
Midi-Pyrénées	453	6 436	6 889	7 600	90,64%
Nord-Pas-de-Calais	482	5 525	6 007	7 500	80,09%
Pays de la Loire	119	5 980	6 099	6 658	91,60%
Picardie	0	2 910	2 910	2 407	120,90%
Poitou-Charentes	0	1 488	1 488	2 130	69,86%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1 094	11 262	12 356	19 500	63,36%
Rhône-Alpes	2 272	12 156	14 428	15 000	96,19%
Sommes	9 665	75 184	84 849	139 496	60,83%

La programmation 2016 en chiffres au 14 mars (régions 2016)

Régions 2016	Nombre de logements inscrits dans SPLS pour 2016 (hors PSLA)			Objectifs 2016	Atteinte des objectifs
	Total programmés	Total "en instance"	Somme		
Alsace					
Champagne-Ardenne	2 348	4 667	7 015	6 070	115,57%
Lorraine					
Aquitaine					
Limousin	10	6 401	6 411	12 501	51,28%
Poitou-Charentes					
Auvergne					
Rhône-Alpes	2 272	12 568	14 840	16 700	88,86%
Basse-Normandie					
Haute-Normandie	41	5 415	5 456	4 660	117,08%
Bourgogne					
Franche-Comté	217	3 401	3 618	2 500	144,72%
Bretagne	1 952	2 676	4 628	5 500	84,15%
Centre Val de Loire	0	2 499	2 499	2 400	104,13%
Corse	0	335	335	460	72,83%
Ile-de-France	189	2 103	2 292	37 000	6,19%
Languedoc-Roussillon					
Midi-Pyrénées	941	9 442	10 383	15 640	66,39%
Nord-Pas-de-Calais					
Picardie	482	8 435	8 917	9 907	90,01%
Pays de la Loire	119	5 980	6 099	6 658	91,60%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1 094	11 262	12 356	19 500	63,36%
Sommes	9 665	75 184	84 849	139 496	60,83%

Cartographie des 63 chartes de gestion remontées



Témoignages

- Intervention de **Pierre Dumon** et **Delphine Balatin**, pour la DREAL Centre-Val de Loire, et **Cécile Durando**, pour l'AR HLM Centre-Val de Loire
- Intervention de **Thomas Zuelgaray**, pour la DRIHL, **Jean-Yves Boisseleau** et **Lucie Menigoz**, pour l'AORIF
- Intervention de **Claudine Menu**, pour l'ex-DREAL Champagne-Ardenne (DREAL Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine), et **Brice Gournay**, pour l'AR HLM Champagne-Ardenne



Ministère du Logement et de l'Habitat durable

Introduction

Etat des lieux du projet et témoignages

Présentation de SPLS V3

Dématérialisation dans SPLS

Groupe de travail DHUP-CDC

Point sur le GT interface bailleur

Partage de données et enquête OPL

Points divers et conclusion

Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Version 3 de SPLS

- La version 3 de SPLS sera mise en production en avril. Elle sera prochainement mise à disposition des chefs de projet régionaux pour une prise en main en amont.
- Un **accompagnement** sera disponible pour l'appropriation des nouvelles fonctionnalités et des évolutions accessibles dans cette nouvelle version.
 - Une présentation détaillant les nouveautés sera mise à disposition sur le site public dédié.
 - Des fiches récapitulant les évolutions seront élaborées pour les fonctionnalités le nécessitant (notamment la bourse aux opérations ou l'ajout de paramètres locaux).
 - Des didacticiels d'auto-formation (vidéo) seront fournis dans un second temps.

Les nouveautés de la version 3

- **Nouvelles fonctionnalités**
 - *La géolocalisation* : il est possible de géo-localiser des opérations et des résultats de recherche.
 - *La bourse aux opérations* : le gestionnaire crée des opérations et les propose aux maîtres d'ouvrage, qui peuvent candidater pour se les voir attribuer.
 - *Les paramètres locaux* : il est possible pour le gestionnaire d'en ajouter jusqu'à vingt pour son territoire.
- **Nouvelles fonctionnalités « Dématérialisation »**
 - *L'ajout de verrous et de contrôles* : des verrous (bloquants ou non) indiquent si le versement d'une pièce justificative est obligatoire à une étape de l'instruction ou de la demande de paiement.
 - *Le suivi des demandes effectuées via l'application* : le gestionnaire peut suivre les opérations présentant une demande d'intervention en cours.
- **Capitalisation des informations**
 - *Le nouvel onglet « info d'avancement »* recense les éléments de calendrier de l'opération.
- **Ergonomie**
 - *L'amélioration du moteur de recherche* qui permet notamment de paramétrer les critères de recherches.
- **Optimisations**
 - L'état récapitulatif des demandes présente désormais *65 variables* au lieu de 49.
 - Il est possible de *supprimer les notifications* apparaissant en première page (purge des notifications).
 - *L'édition d'états récapitulatifs par produit* sera disponible au moment de la mise en production de SPLS V3.

Ministère du Logement et de l'Habitat durable

Introduction

Etat des lieux du projet et témoignages

Présentation de SPLS V3

Dématérialisation dans SPLS

Groupe de travail DHUP-CDC

Point sur le GT interface bailleur

Partage de données et enquête OPL

Points divers et conclusion

Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

**Dématérialisa-
tion dans SPLS**

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Rappel des modalités de la dématérialisation dans SPLS

- La généralisation de la dématérialisation dans SPLS aura lieu au **1^{er} janvier 2017** et comprendra un dispositif d'accompagnement.
- La dématérialisation dans SPLS est mise en place à travers 2 vecteurs :
 - L'inscription du système SPLS-Galion-SISAL comme outil dématérialisé au service de l'instruction dans le **Code de la Construction et de l'Habitat** ;
 - **L'expérimentation** d'évolutions de l'application liées à la dématérialisation.
 - Ces fonctionnalités propres à la dématérialisation comportent notamment la gestion d'une messagerie instantanée en ligne, la demande de paiement en ligne, le partage de documents justificatifs dématérialisés, et la demande de modification en ligne.
 - Par ailleurs, l'opposabilité juridique des pièces justificatives dématérialisées sera assurée par une solution liée à la **signature électronique** (cachetage et horodatage). Cette solution technique sera déployée en **septembre 2016**.
 - Cette expérimentation est en cours dans des territoires de deux régions (Bretagne et Pays de la Loire) et sera rejointe très prochainement par deux territoires du Centre.

Les aspects réglementaires

Projet de décret visant à modifier le Code de la Construction et de l'Habitat

- Intervention de **Marie Bastiat**, DHUP / PH2
- Ce projet de décret, portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes d'agrément de logements locatifs sociaux, a pour objectif de :
 - Inscrire le système d'information SPLS-Galion-SISAL dans le code de la construction et de l'habitat (CCH), permettant ainsi de le sécuriser juridiquement, et d'octroyer l'opposabilité judiciaire aux informations, données et pièces justificatives dématérialisées enregistrées dans ce système.
 - Toiletter certains articles du CCH, notamment le retrait de paragraphes obsolètes, ou l'actualisation de dénomination officielle ;
 - Mettre à jour certains articles suite à l'adoption de nouvelles modalités législatives ;
 - Ôter la liste des pièces justificatives demandées pour le processus d'instruction pour les inscrire dans un arrêté, afin de pouvoir la réviser plus régulièrement.
- Deux **réunions de concertation** relatives à ce projet de décret ont eu lieu en février : la première a réuni les acteurs de l'Etat, la seconde des représentants de la DHUP et des représentants d'organismes HLM.
 - Le passage en Conseil d'Etat est prévu en avril, pour une publication officielle du décret en mai ou juin 2016.

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

**Dématérialisa-
tion dans SPLS**

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

L'expérimentation

Témoignage des régions expérimentatrices de la dématérialisation dans SPLS

- Intervention de **Vincent Demoulin**, pour la DREAL Pays de la Loire, et **Patrick Jules**, pour la DREAL Bretagne



Ministère du Logement et de l'Habitat durable



Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

**Groupe de
travail DHUP-
CDC**

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Le groupe de travail DHUP-CDC

- Le groupe de travail DHUP-CDC s'est réuni pour la cinquième fois le 26 février 2016. Il étudie les **possibilités d'interface entre SPLS-Galion et le système d'information de la CDC** utilisé pour l'instruction des demandes d'aide à la pierre (ALLEGRO), dans le but de simplifier le partage de données fournies par les maîtres d'ouvrage aux deux organismes.
- Le groupe de travail étudie actuellement les modalités d'échanges de données et de pièces justificatives entre les deux systèmes d'information.
 - Une étude comparative des deux chaînes d'instruction a été réalisée dans le but d'identifier les pièces justificatives et les données communes fournies par les maîtres d'ouvrage.
 - Des scénarios de test sont en cours d'élaboration pour une première phase d'expérimentation.

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

**Groupe de
travail DHUP-
CDC**

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Gouvernance du groupe de travail

- Intervention de **Tinà Ramangasoavina** et **Christophe Greder**, pour la Caisse des Dépôts et Consignations



Ministère du Logement et de l'Habitat durable



Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

Groupe de travail
DHUP-CDC

**Point sur le GT
interface
bailleur**

Partage de
données et
enquête OPL

Points divers et
conclusion

Le groupe de travail Interface bailleur

- Ce groupe de travail, qui devrait permettre d'envisager la création d'interfaces entre le système SPLS et les systèmes d'information utilisés par certains maîtres d'ouvrage, sera prochainement mis en place.



Ministère du Logement et de l'Habitat durable



Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Bilan du groupe de travail Accès aux données

- Le groupe de travail « **accès aux données** » a réuni :
 - des représentations des maîtres d'ouvrage (USH, FNAR, EPL, AR HLM...),
 - l'Etat et ses délégués (DHUP, services instructeurs...),
 - des partenaires de l'Etat (CDC, UESL, Associations d'élus...).
- Ce groupe de travail s'est notamment penché sur la rédaction d'une **convention d'accès aux données**, permettant de poser le cadre de l'utilisation et de l'exploitation des données des infocentres. Cette convention a été signée par les AR HLM et les partenaires, et est disponible au lien suivant : <http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/signature-de-la-convention-nationale-d-acces-aux-a1855.html>.
- Cette convention donne accès sous certaines conditions aux partenaires et aux AR HLM aux informations présentes dans l'infocentre SPLS et dans l'infocentre SISAL, accessibles aux personnes habilitées après authentification à l'adresse <http://sid.din.developpement-durable.gouv.fr>. Pour rappel :
 - L'infocentre met à disposition les informations de programmation, d'instruction et de suivi du financement du logement social telles que remontées dans les applications SPLS et Galion.
 - Les informations complétées dans l'application SPLS sur des opérations non encore validées par le maître d'ouvrage n'apparaissent pas dans l'infocentre.
 - Les données présentes dans l'infocentre sont actualisées quotidiennement.

Introduction

Etat des lieux du projet et témoignages

Présentation de SPLS V3

Dématérialisation dans SPLS

Groupe de travail DHUP-CDC

Point sur le GT interface bailleur

Partage de données et enquête OPL

Points divers et conclusion

Les infocentres

- A partir de décembre 2015, l'infocentre SPLS a été ouvert aux signataires de la convention d'accès aux données (dont l'UESL / Action-Logement (ancien 1% logement) en février 2016).
- Les deux infocentre SPLS et SISAL seront prochainement **rapprochés** : une requête unique concernera l'ensemble de la chaîne d'instruction. Cette évolution est prévue pour mars.
- Deux formations à l'infocentre, octroyant le profil Ecriture ou Créateur, auront lieu pour les AR HLM et les partenaires les 12 et 14 avril prochains. Une troisième date sera prochainement fixée.

SPLS et l'enquête OPL

- Intervention de **Jean-Louis Bonnet**, USH
- Pour rappel, certaines données sont demandées aux maîtres d'ouvrage à la fois dans l'application SPLS et dans le cadre des **enquêtes de l'Observatoire de la Production Locative (OPL)**. Afin de pas contraindre les maîtres d'ouvrage à ressaisir les mêmes informations dans les deux outils, il serait possible d'utiliser les données SPLS pour renseigner l'outil OPL.
- Comme évoqué lors du comité de pilotage SPLS tenu en novembre 2015, un travail en amont reste toutefois nécessaire pour mieux comprendre le fonctionnement interne des organismes, et s'assurer que les personnes renseignant dans SPLS sont bien celles qui répondent à l'enquête OPL.
 - Pour ce faire, il est proposé d'identifier des organismes maîtres d'ouvrage volontaires pour une phase d'expérimentation.
 - Les données SPLS renseignées par ces organismes seraient extraites trois fois par an dans le cadre de l'enquête OPL, et il sera alors possible de vérifier la cohérence globale des données.



Ministère du Logement et de l'Habitat durable



Horaires	Séquences
14h – 14h10	Introduction
14h10 – 15h20	Etat des lieux du projet SPLS et témoignages
15h20 – 15h30	Présentation de SPLS V3
15h30 – 16h	Avancement de la dématérialisation dans SPLS
16h – 16h20	Groupe de travail DHUP-CDC
16h20 – 16h30	Point sur le GT interface bailleur
16h30 – 16h45	Point sur le partage des données et l'enquête OPL
16h45 – 17h	Points divers, prochaines étapes et conclusion

Points divers et questions (1/2)

- Le suivi des opérations relatives aux logements construits ou aménagés spécifiquement pour des **personnes en perte d'autonomie** liée à l'âge ou à l'handicap (« LLS autonomie ») est possible dans SPLS-Galion.
 - Ces opérations de logements locatifs sociaux sont décrites par l'article L441-2 du Code de la Construction et de l'Habitat, dans le cadre de la loi Adaptation de la société au vieillissement.
 - Afin d'éviter tout abus, les maîtres d'ouvrage devront notamment justifier le projet social relatif à ces opérations.
- Une nouvelle modalité relative au **bail réel immobilier** (BRI) sera ajoutée à la liste du régime juridique du foncier, dès son entrée en vigueur (attendue courant 2016).
- Le dispositif d'immatriculation en continu (RPLS) a fait l'objet d'une présentation à l'USH le 17 décembre dernier, et la **phase pilote** a été lancée le 1^{er} février 2016. Quatorze maîtres d'ouvrage sont concernés par cette phase pilote.
 - Une phase de déploiement volontaire aura lieu à partir d'avril 2016. Le déploiement imposé débutera au troisième trimestre 2016.

Points divers et questions (2/2)

- L'application SPLS-Galion et l'infocentre SISAL tiennent compte des **fusions de communes réalisées au 1^{er} janvier 2016**.
- L'année 2016 voit l'ouverture à la programmation des opérations demandant un produit **PALULOS Communale, PLAI adapté ou Logement Intermédiaire**.
- L'infocentre SISAL intégrera très bientôt les logements intermédiaires.
- Le prochain comité de pilotage national SPLS aura lieu en juillet 2016.



Ministère du Logement et de l'Habitat durable

Introduction

Etat des lieux du
projet et
témoignages

Présentation de
SPLS V3

Dématérialisa-
tion dans SPLS

Groupe de travail
DHUP-CDC

Point sur le GT
interface bailleur

Partage de
données et
enquête OPL

**Points divers et
conclusion**

Conclusion



Introduction

Etat des lieux du projet et témoignages

Présentation de SPLS V3

Dématérialisation dans SPLS

Groupe de travail DHUP-CDC

Point sur le GT interface bailleur

Partage de données et enquête OPL

Points divers et conclusion

Prochaines étapes

Etapes	Responsables	Date
Réunion n°1 du groupe de travail Interface bailleur	DHUP / USH	A fixer
Conférences téléphoniques communes des chefs de projet n°2	DHUP	1 ^{er} avril 2016
Réunion de lancement SPLS pour les DOM	DHUP / DGOM	8 avril 2016
Réunion n°6 du groupe de travail DHUP-CDC	DHUP / CDC	8 avril 2016
Formations des AR HLM et partenaires au profil Créateur à l'infocentre	DHUP / FNAR	12 et 14 avril 2016
Présentation du système d'information SPLS-Galion à l'ANRU	DHUP	Mi-avril
Comité de pilotage national SPLS	DHUP	Juillet 2016

Pour toute question ou précision
complémentaire :

spls@developpement-durable.gouv.fr

Pour toute information complémentaire :

<http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/s-p-l-s-suivi-de-programmation-r216.html>