

Déploiement SPLS

réunion du 25 avril 2014

Déploiement de SPLS en région Centre




Service Bâtiment, Logement, Aménagement Durables – DREAL Centre

Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement

Déploiement de SPLS en région Centre

Démarches réalisées




- **Présentation de l'outil aux services Habitat des DDT et des Délégués**
- **Présentation de l'outil à l'USH Centre**
- **Information du CAR sur le projet**

- **Recueil de l'accord de principe favorable des Délégués et de l'USH Centre**
- **Présentation d'une esquisse de plan d'actions (document de travail) aux services Habitat des DDT et des Délégués, ainsi qu'à l'USH Centre**
- **Constitution d'un CoPil régional présidé par le Directeur Adjoint de la DREAL ; membres : USH, représentants des MOa, Délégués, DDT, Association des Communautés de France ; réunion semestrielle**

Déploiement de SPLS en région Centre

Proposition de plan d'actions



Accompagnement des partenaires à la prise en main de l'outil et à son intégration dans les processus de travail


- organisation de réunions de lancement départementales
- définition des « règles du jeu » locale
- ouverture des droits d'accès au portail web
- diffusion de la boîte à outils constituée notamment dans le cadre de l'expérimentation en Pays-de-Loire (fiches pratiques, ...)
- auto-formation des utilisateurs
- mise en place d'une assistance

Utilisation « test » pour la programmation 2013

- pour les opérations financées après le 30 juin (dépôt papier non effectif)
- au plus tard, en perspective de la révision de la programmation initiale (enquête au 7 septembre)

Déploiement de SPLS en région Centre

Proposition de plan d'actions



Bilan intermédiaire

- organisation de réunions de retour d'expérience départementales
- évaluation de l'utilisation « test » (intégration dans les processus existants, identification des difficultés rencontrées, évolutions fonctionnelles souhaitées, ...)
- réunion du comité de pilotage régional

Poursuite de l'utilisation « test » pour la programmation 2013


Analyse et priorisation des évolutions fonctionnelles

Bilan final

- réunion du comité de pilotage régional
- décision de poursuivre ?

Déploiement de SPLS en région Centre

Proposition de plan d'actions



Bilan 2013

- organisation de réunions de retour d'expérience départementales organisées par l'USH Centre
- évaluation de l'utilisation « test » (intégration dans les processus existants, identification des difficultés rencontrées, ouverture des droits, ...)
- mention SPLS dans le suivi du Pacte HLM

Ancrage de l'utilisation pour la programmation 2014

Plan d'actions

Bilan final

- réunion du comité de pilotage régional
- Réunions départementales ?