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Présentation du contexte auvergnat

� Les gestionnaires

- 3 gestionnaires État : DDT 15, DDT 43, DDT 63

� - 2 gestionnaires délégataires : CD03 (MAD DDT 03) depuis 2006,                                                           

                        Clermont Communauté (MAD DDT 63) depuis 2015 

� Les maîtres d’ouvrages

- 16 structures : 15 rattachées à l’ARAUSH, 1 rattachée à l’ARRA

� - 12 bailleurs présents sur un unique département auvergnat                                                                    

- 3 bailleurs déjà déployés avec les régions Centre-Val de Loire et Limousin                                           

- une production PLUS-PLAI-PLS entre 2010 et 2014 variant de 1 à 140 opérations selon les structures
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Les conséquences d’un petit territoire

� La nécessité d’une réelle souplesse dans le déploiement ...

- une adaptation locale de la démarche 

- des calendriers de programmation « détendus »

- un avancement « pas à pas » du processus 

� … couplée à un fort cadrage régional

� Un décalage de calendrier 

- des personnes formées sur la V2 de SPLS
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Calendrier de déploiement

Jeudi 19 mai 2014

DREAL Bretagne - SPLS

Mai Juin

Réunions régionale de lancement
Diagnostic sur les pratiques de 

programmation et la maturité 
d’utilisation du SI existant

Analyse des résultats du diagnostic

Activité

Campagne d’ouverture des droits

Réunions techniques départementales

Juil.

Préparation du déploiement1

Lancement du déploiement2

Déploiement de l'outil et 
organisation3

Août

Formation des correspondants 
régionaux DREAL et USH

Rédaction des guides de gestion

Formations départementales et ateliers 
de travail sur les guides de gestion

Prise en main de l’outil et saisie des 
opérations

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

Pilotage national du projet
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07/04
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� Réunion régionale de lancement : 9 avril 2015

- première présentation de l’outil SPLS, assurée par l’équipe projet nationale

- présentation des étapes et du calendrier prévisionnel de déploiement

- lancement de la campagne d’habilitations

- lancement du diagnostic sur les pratiques de programmation, auprès des gestionnaires et 
maîtres d’ouvrage

� Réunions techniques départementales : 22 et 26 mai,  9 et 12 juin 2015

- retour sur le diagnostic des pratiques de programmation

- échanges sur l’adaptation de l’outil aux pratiques locales des gestionnaires et maîtres 
d’ouvrage  

� Réunions départementales de formation et atelier de  travail sur les guides de gestion :  
6 et 13 octobre, novembre 2015

- une session de formation organisée par département, regroupant maîtres d’ouvrage, DDT et 
délégataires  

- des ateliers pour adapter les projets de guides de gestion

 

 

Étapes du déploiement
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Quelques points à retenir

� SPLS : une opportunité

- le renforcement des liens avec les gestionnaires

- la mobilisation des délégataires

- le développement d’un nouveau réseau regroupant l’ensemble des acteurs locaux

- un « second souffle » pour les infocentres

� SPLS : des attentes

- une forte attente de la dématérialisation

- un allègement des procédures d’enquêtes pour les gestionnaires 

� SPLS : des points de vigilance

- stabilité du nouveau délégataire 

- la nécessité d’un fort suivi des évolutions de l’outil afin d’adapter et actualiser les guides de 
gestion


