

**COFIL SPLS**  
**10 juillet 2014 - Poitiers**

# Déploiement de SPLS en Pays de la Loire

*DREAL Pays de la Loire*  
*Réf : 2102H14VD*



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE

direction régionale de l'environnement, de l'aménagement  
et du logement des Pays de la Loire

# 1 – Expérimentation de SPLS

## - 2012 : première année d'expérimentation sur la base du volontariat (MOa et G).

Des réunions personnalisées sur certains territoires pour comprendre comment SPLS peut s'insérer dans le dialogue existant.

Les retours des MOa et gestionnaires contribuent à la version 2013 ;

## - 2013 : deuxième année de test toujours sur la base du volontariat (MOa et G).

Des gestionnaires installent SPLS dans leur dialogue de gestion avec les MOa.

Formation infocentre SISAL à destination des DDT et des délégataires.

Des réunions départementales d'informations et d'échanges autour de SPLS.

Les retours des MOa et gestionnaires, complètent ceux des deux nouvelles régions expérimentatrices, contribuent aux futurs évolutions de la version 2014.

Création d'une équipe projet pour le déploiement de SPLS en région Pays de la Loire et validation des retours d'expérience auprès du COPIL.

*Orientation de l'équipe projet pour 2014 : formation SPLS pour MOa et gestionnaires avec travail sur le projet d'une charte de gestion.*

## 2 – Déploiement de SPLS en 2014

- **Six sessions de « formation SPLS » à destination des MOa et gestionnaires ont eu lieu début avril**, avec comme finalité de comprendre comment SPLS s'intègre en complément du dialogue existant ET élaborer des projets de charte de gestion par gestionnaire. 90 % des participants (Moa et G) sont satisfaits du contenu des sessions et du temps de dialogue offert autour du processus de la programmation.

- **6 projets de charte de gestion sur les 11 gestionnaires sont à la validation (MOa et G) dans le courant de l'été.**

- **Le CRH du 25 avril valide le principe que toute la programmation 2014 soit saisie dans SPLS au 30 juin 2014 et la programmation 2015 à compter de septembre jusqu'à fin novembre.**

*Lien avec le comité de suivi du pacte HLM en bureau du CRH.*

- **En bureau du CRH du 2 juillet, l'USH Pays de la Loire et Nantes Métropole évoquent le fait de rendre la saisie dans SPLS soit obligatoire**, tant pour les MOa que les gestionnaires.

Objectifs : connaissance autour du développement de l'offre nouvelle, retours d'information, réduction des enquêtes ...

Des attentes fortes émergent de la part :

- des MOa concernant la dématérialisation, les évolutions envisagées et un onglet lié aux informations financières pour chaque demande dans SPLS ;

- des gestionnaires concernant l'extraction des données à partir de l'infocentre SISAL.

# 3 – Difficultés d'exploitation des données

**1 - Le dictionnaire des données SISAL doit intégrer l'univers « programmation » de SPLS et exposer les différences du contenu avec l'univers « consolidé ».**

L'accès aux données de l'infocentre SISAL doit être une des priorités d'ici fin 2014, en parallèle de celles prévues pour le portail SPLS, si l'on veut offrir un véritable service performant aux gestionnaires et réduire les enquêtes.

**2 - L'expérimentation de l'univers « programmation » de l'infocentre SISAL n'est pas concluante à 100 %.**


Des doublons entre les univers « programmation » et « consolidé », des problèmes de routages de données (PSLA, paiement, localisation ...).

Analyse des données pour le gestionnaire « Angers Loire Métropole » :

	PLAI-PLUS	PLS	TOTAL
tableau paramétrable GALION (pré-programmation)	678	156	834
tableau de suivi du gestionnaire (recensement)	683	176	859
extraction infocentre SISAL (univers programmation et consolidé)	383	26	409


**Ces différences mettent entre parenthèses les diapos suivantes qui montrent quand même un effort significatif de la part des MOa HLM et des gestionnaires.**

# 4 – Point au 30 juin de la saisie SPLS



# 4 – Point au 30 juin de la saisie SPLS

<b>PROG. INITIALE</b>	<b>1 803</b>
<b>SAISIE SPLS (INFOCENTRE SISAL)</b>	<b>763</b>
<b>RECENSEMENT GESTIONNAIRE (ENQUÊTE)</b>	<b>1 966</b>



**47,7 % des objectifs initiaux saisis avec la précaution vu précédemment !**

■ programmation initiale    ■ saisie SPLS au 30 juin    ■ prévisions gestionnaires au 30 juin