

# SI suivi des aides à la pierre

---

**Copil 31/03/2014**

**Expérimentation région Nord Pas de Calais**

**Point d'avancement**

*DREAL Nord Pas de Calais*

# Expérimentation du portail SPLS en région Nord Pas-de-Calais

---

## 1- Avancement de l'expérimentation en NpdC

Pour rappel : choix d'une territorialisation de l'expérimentation dans les 10 territoires de délégation + DDTM 59 et 62

Plusieurs vagues de lancement :

- **Été 2013 : réunions préparatoires en bilatéral DREAL/délégué**
    - **4 territoires visités** : CA Boulogne, CA Douai (avec MOA HLM), CA Artois, CU Arras, et une 1<sup>ère</sup> réunion technique avec LMCU.
  - **Septembre-octobre 2013 : réunions de lancement avec les MOA HLM**
    - **7 territoires visités** : CA Boulogne, CU Dunkerque, CA Artois, CA Lens, CA Valenciennes, CA Porte du Hainaut, Agglo Maubeuge + 2<sup>ème</sup> réunion technique avec LMCU
- ➡ **8 territoires délégués sur 10 en expérimentation fin octobre 2013**
- **Décembre 2013 : dernière réunion technique avec LMCU**
  - **Mi-janvier 2014 : dernières réunions de lancement avec les MOA HLM sur LMCU**
- ➡ **Tous les territoires délégués dans SPLS fin janvier 2014**

# Expérimentation du portail SPLS en région Nord Pas-de-Calais

---

## 2- Mobilisation des acteurs

- ❑ 2 réunions de lancement au 1<sup>er</sup> semestre 2013 : une pour les délégataires, une pour les MOA HLM
- ❑ 17 réunions préparatoire ou de lancement territorialisées au 2<sup>nd</sup> semestre 2013 et 1<sup>er</sup> trimestre 2014 avec mobilisation de l'AMO
- ❑ SPLS à l'ordre du jour du club maîtrise d'ouvrage de l'ARHLM du 17/12/2013 : nouvelle présentation de SPLS et des premiers éléments de bilan du déploiement aux directeurs de la MOA.
  - Adhésion au projet
  - Met en évidence un besoin d'accompagnement particulier pour 2 ou 3 gros opérateurs de la région (1/2jour par MOA à prévoir en janvier 2014)

➡ **Accompagnement particulier pour 2 gros opérateurs régionaux en février et en avril 2014; proposition de service renouvelée à un 3<sup>ème</sup> gros opérateur**

# Expérimentation du portail SPLS en région Nord Pas-de-Calais

## 3- Eléments de bilan mi mars 2013 (habilitations des MO et saisie sur le portail) : évolution en 3 mois

### **Mi-décembre 2013**

- 16 organismes dans l'expérimentation : 66 utilisateurs habilités
- Près de **1 800 PLUS/PLAI** en programmation 2014 soit près de 50% du théorique attendu (hors LMCU et CUA)

### **Mi décembre 2013**

- de 22% à 60% du théorique attendu en territoire délégué
- 92% du théorique attendu hors délègue DDTM59, 60% DDTM 62

### **Fin mars 2014**

- 22 organismes dans l'expérimentation : 110 utilisateurs habilités
- **3 200 PLUS/PLAI** en programmation 2014 soit près de **72% du théorique attendu (hors LMCU); 53% yc LMCU**

### **Fin mars 2014**

- 2 territoires au delà de 100% , 4 à 50% ou plus; **500 PLUS/PLAI saisis sur LMCU**
- 138% du théorique attendu DDTM59, 60% DDTM 62

# ***Expérimentation du portail SPLS en région Nord Pas-de-Calais***

---

## **4- Actions du 2<sup>ème</sup> trimestre 2014**

- Proposition d'accompagnement particulier pour les gros opérateurs régionaux en retard : 3 à 4 opérateurs concernés sur LMCU représentant un théorique de 1 500 PLUS/PLAI à saisir;
- Réunion du comité de pilotage SPLS régional