

SPLS (Suivi et Programmation des Logements Sociaux)

Déploiement en région Basse-Normandie

Séminaire chefs de
projets SPLS 03-03-2016

DREAL Basse-Normandie/ ARHS Basse-Normandie



ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'HABITAT SOCIAL
Basse-Normandie



PRÉFET
DE LA RÉGION
BASSE-NORMANDIE

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie

Rappel du contexte

- Dernière vague de déploiement de l'outil
- Finaliser le déploiement sur l'année 2015 pour être opérationnel pour la programmation 2016

Étapes du déploiement

COTECH
du 5 mai

Réunion de lancement du 2 juin

COTECH final du 4
décembre

Mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

diagnostics

habilitations

formations

Ateliers de travail sur les
processus de
programmation



Campagne d'ouverture des droits

- s'est déroulée de juin à septembre
- 89 utilisateurs chez 17 bailleurs
- 11 accès chez les gestionnaires

Formations à l'outil

- 4 sessions de formation
- 36 personnes formées
 - dont 29 référents de 15 maîtres d'ouvrage
 - et 7 représentants des gestionnaires



Ateliers de travail sur les chartes de gestion

- 3 réunions départementales pilotées par les gestionnaires et animées par Monsieur DUSSART du CEREMA Nord-Picardie
- Élaboration des chartes sur la base du diagnostic élaboré au mois de juin
- Réunions conviviales et constructives, forte implication des DDT(M) et des maîtres d'ouvrages
- Chartes signées dans le Calvados et l'Orne, validation simple des bailleurs dans la Manche et sur la CUC