

# Déploiement SPLS

## réunion du 25 avril 2014

# Déploiement de SPLS en région Centre



*Service Bâtiment, Logement, Aménagement Durables – DREAL Centre*

# Déploiement de SPLS en région Centre

## Préalable

- Avoir une bonne connaissance du contexte local
- Tisser un lien de travail de qualité avec l'USH régionale

- Plonger dans la chaîne SPLS-GALION-SISAL pour connaître les grands mécanismes
- Apprendre à travailler en réseau avec des spécialistes et des collègues confrontés à d'autres enjeux

# Déploiement de SPLS en région Centre

## Attention particulière

- Ouverture des droits d'accès
- Hot Line

- Réunions de lancement
- Règles locales à définir

# Déploiement de SPLS en région Centre

## Ce que nous aurions pu mieux faire

- Choix des dates pour les réunions
- Enquête sur les processus de recensement et de programmation des opérations

- Investissement plus important pour comprendre les restitutions mises à disposition des MOa

# Déploiement de SPLS en région Centre

## Bilan au 22 avril 2014

- 30 MOa accès au portail
  - 146 profils ouverts
  - 210 % de la programmation notifiée saisie dans SPLS (73 % programmée ou pré-programmée) pour 2014
  - 22 % de la programmation pluri-annuelle saisie pour 2015
- 
- SPLS est entré dans le paysage de la programmation en région Centre